



Gantt Ressourcediagram



Zoom ind | Zoom ud I dag | Forrige | Næste Vis påkrævet rækkefølge | Grundlinier...

2015

Navn	Start dato	Slut dato
4 Oprydning på grunden	11-05-15	15-05-15
5 Istansættelse af haveinventar og havel...	11-05-15	22-05-15
Eftersyn af ventilatonsanlæg på tag	11-05-15	15-05-15
Beskæring af buske ved facader	11-05-15	15-05-15
6 Istansættelse af stern	18-05-15	22-05-15
Rengøring af pergolatag	29-06-15	29-06-15
Ombygning af hegn under pergolatag	15-06-15	26-06-15
3 Maling af haveinventar	25-05-15	04-06-15
13 Maling af vinduer og vinduespartier	12-06-15	26-06-15
13 Maling af stern og pergola	30-06-15	30-06-15
Rep. af træværk i vinduer og facadee...	04-06-15	09-06-15
Udskiftning af punkterede termoruder	10-06-15	10-06-15
Ny dør ved indgang	11-06-15	11-06-15
Handicaprampe	12-06-15	15-06-15
El undersøgelse	15-05-15	15-05-15
Demontering af lamper i festsal	18-05-15	22-05-15
Nedtagning af køkken	18-05-15	22-05-15
Montering af køkken	04-06-15	10-06-15
IT netværk	15-05-15	15-05-15
Indvendig maling	08-06-15	26-06-15
Kørsel til genbrugsplads med affald	29-05-15	29-05-15
Demontering af nedhængte lofter	26-05-15	27-05-15
Demontering af vægge i festsal og toilet	27-05-15	28-05-15
Lyddæmpende loft i festsal	28-05-15	01-06-15
Udskæring i gulve for vvs	29-05-15	29-05-15
Flytning af døre og lukning af dørhuller	02-06-15	02-06-15
Rep. af gulve i toilet, festsal og køkken	03-06-15	03-06-15
Ny gulvbelægning i toiletrum m.m.	04-06-15	05-06-15
Demontering af radiator i forrum	26-05-15	26-05-15
Afløb fra toiletter og køkken	01-06-15	02-06-15
Sanitet i toiletrum	08-06-15	08-06-15
Vand i køkken	11-06-15	11-06-15
El i loft-festsal	29-05-15	29-05-15
El i toilet	05-06-15	05-06-15
El i køkken	11-06-15	11-06-15
Indkøb af borde og stole	06-07-15	10-07-15
Indkøb af køkkengrej og porcelæn	06-07-15	10-07-15
Indkøb og ophængning af lys i festsal	29-06-15	03-07-15

