
Id OpgavetilstandOpgavenavn Varighed Startdato

1 Montering af stålplader 50 dage ma 09-11-15

2 Humlehusene 2-54 5 dage ma 09-11-15

3 Humlehusene 56-126 4 dage ma 16-11-15

4

5 Præstehusene 62-126 6 dage on 18-11-15

6 Præstehusene 2-60 4 dage to 26-11-15

7 Præstehusene 51-129 5 dage fr 11-12-15

8 Præstehusene 1-49 4 dage fr 18-12-15

9

10 Degnehusene 50-88 2 dage ma 04-01-16

11 Degnehusene 45-111 4 dage on 06-01-16

12 Degnehusene 1-43 4 dage ti 12-01-16

13

14 Udvidelse af 2 stk 
carporte 

5 dage to 17-12-15
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Projekt: Carporttage
Dato: ti 15-12-15


