
Id OpgavetilstandOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Montering af stålplader 21 dage ma 09-11-15 ma 07-12-15

2 Humlehusene 2-54 4 dage ma 09-11-15 to 12-11-15

3 Humlehusene 56-126 2 dage fr 13-11-15 ma 16-11-15

4

5 Præstehusene 62-126 4 dage ti 17-11-15 fr 20-11-15

6 Præstehusene 2-60 2 dage ma 23-11-15 ti 24-11-15

7 Præstehusene 51-129 2 dage on 25-11-15 to 26-11-15

8 Præstehusene 1-49 2 dage fr 27-11-15 ma 30-11-15

9

10 Degnehusene 50-88 1 dag ti 01-12-15 ti 01-12-15

11 Degnehusene 45-111 2 dage on 02-12-15 to 03-12-15

12 Degnehusene 1-43 2 dage fr 04-12-15 ma 07-12-15
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