

OPGAVER I KLUB ALBERT

- Bestyrelsen har defineret en række opgaver, der skal udføres før huset kan tages i brug som fælleshus.
- Nogle opgaver mener bestyrelsen skal udføres af faghåndværkere fra eksterne firmaer
- Mange opgaver mener bestyrelsen som aktive medlemmer kan deltage i, men der vil være tidsfrister på de enkelte opgaver

Opgaver der udføres af eksterne firmaer

- Fjerne skillevægge og reparere gulv
- Opsætning af lydæmpende loft i festsal
- VVS arbejde i køkken
- EL arbejde i køkken
- Ombygning af toiletter
- Ombygning af toiletter ved forrum
- Nyt Vinylgulv i toiletrum
- Reparation af begyndende rådkader på faceden

OPGAVE 1

Tag:

1. Rydning af tag for grene og blade
2. Rensning af afløb
3. Udskiftning af bærende klodser under ventilations anlæg



OPGAVE 2

Stern:

Udskiftning af ca. 40m sternplade
mod syd, nord og Vest



OPGAVE 3

Reparation af vinduer:

Afhøvling, justering og delvist nye glas



OPGAVE 4

Vinduer:

Udskiftning af 9 stk. 3 lags termoruder



OPGAVE 5

Køkken:

Nedtagning af køkkenelementer
til genopsætning





OPGAVE 6

Nyt Køkken:

Opsætning af køkkenelementer

OPGAVE 7

Nyt Køkken:

Ny dør mellem køkken og festsal

OPGAVE 8

Udendørs:

Oprydning på hele grunden



OPGAVE 9

Udendørs:


Reparation af låge inkl. ny stolpe



OPGAVE 10

Toilet, bad og teknikrum:

Grundig rengøring af sanitet og rum



OPGAVE 11

Router og Internt IT-net:

Kan det genbruges?

Kan det identificeres i endepunkter?

OPGAVE 12

EL-net:

Sikrings sammenhæng
med diverse EL-udtag



OPGAVE 13

Køleskabe:

Indkøbe nye eller gode brugte køleska

OPGAVE 14

Male udvendigt:

Stern og facaderammer

Vinduer og døre

Pergola og indgangsparti



OPGAVE 15

Male indvendigt:

Vinduer og døre
Vægge og lofter



OPGAVE 16

Male i haven:

Skur ud- og indvendigt
Træhegn i skel
Borde/bænkesæt

OPGAVE 17

Indgangsparti:

Repose/trappetrin og
Rampe ved indgang

